ATA DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO (GT) DA SEPAE

Data: 27/06/2025

Local: STTU
Horario: 8h30 - 11h.

Presentes:

Arthur Dutra (SEPAE), Dra. Erica Milana (PGM), Marcio Gomes (SEL), Ana Luiza Lamas

(SEMPLA), Eduardo Dantas (SEMPLA), Cristiane Alecrim (Setur), Suerda Ivanete (
Semurb), Lucas Varela (Semurb), Maria Geruza (Urbana), Ellen Bruna (Urbana), Princesa

Fernanda (STTU), Miguel Trigueiro (STTU), Marcos Alexandre (Secom), Carlos Queiroz
(Seinfra), Victor da Cunha (Sensur), Newton Filho (STTU).

1. Aprovacao da Ata Anterior

O Secretario Arthur Dutra iniciou a reunido referindo-se a ata da primeira reuniao, que
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, sem objegoes. Ressaltou que

aguele primeiro encontro contou com ampla participagao e que o grupo presente sera
o responsavel pelos trabalhos do GT, com a inclusdo ja em andamento da Secretaria de

Esporte e Lazer (SEL) e outras que serdo incorporadas via decreto.
2. Minuta do Regimento Interno do GT

Foi apresentada a minuta do regimento interno, elaborada pela Dra. Erica Milana.
e A participa¢do preferencial das secretarias com interface direta (Obras, Meio

Ambiente, Infraestrutura).
o Arealizacdo prevista de ao menos trés audiéncias publicas para garantir

transparéncia e participagdo social.

e Ainclusdo formal do Escritorio Municipal de Gerenciamento de Projetos para
suporte técnico e produgdo de subsidios.

e A necessidade de integrar a DFD e o Ministério Publico no acompanhamento
nara evitar problemas futuros.

o A contratacdo do Escritdrio de Arquitetura e Desenvolvimento (EAD) para

producao do anteprojeto.
Apos discussdo, o regimento foi aprovado com os ajustes pactuados.

3. Concurso Publico e Projeto Executivo

O grupo debateu a estrutura do concurso publico, que devera ser dividido em duas

fases: uma proposta conceitual inicial e, posteriormente, o desenvolvimento do projeto
executivo.

e O objetivo é ter um projeto executivo completo, técnico e orcamentado, pronto
para execucao, alinhado com o cronograma do GT.
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» Grupo para interlocugdo com IAB -Instituto de Arquitetos do Brasil (definir

objeto e contratagdo): Arthur Dutra (SEPAE), Eduardo Dantas (SEMPLA), Carlos
Queiroz (SEINFRA) e Newton Filho (STTU).

4. Diagndstico Técnico e Audiéncias Publicas

Foi refor¢ada a importancia do diagnostico técnico preliminar, que servira de base para

as audiencias publicas, onde serdo discutidos os principais eixos sociais, ambientais e
econdmicos do projeto.

 Prevé-se arealizagdo de trés audiéncias publicas com intervalos adequados
(aproximadamente 15 dias), garantindo participacdo qualificada.

 Sera elaborado documento explicativo detalhado para facilitar o entendimento
e coleta de contribuicOes da sociedade.

» O grupo discutiu a utilizagdo de plataformas digitais, como site e WhatsApp,
para ampliar a participacao e coleta de informacdes.
e As contribui¢des serao consolidadas no relatorio final, que embasara as
decisdes futuras.
5. Comunicacgao, Organiza¢ao e Formalizacao

Criado um Drive para armazenamento e compartilhamento dos documentos do GT, com
acesso controlado. - Prazo para incluir arquivos e relatdrios no drive, até de 11 de julho

de 2025.

Login: gtorladepontanegra@gmail.com
Senha: gestaoresponsavel#2025
o Definido modelo de portaria para oficializar o regimento interno e formalizar as
decisdes do grupo.
« Recomendagado para revisar o projeto urbanistico para evitar avancos sobre
passeios consolidados, reduzindo custos e facilitando ajustes técnicos.
« Acompanhamento juridico para assegurar conformidade das contratacdes com
normas ambientais e legais.
« Criacdo de canais de comunicagao/participacao: SEMPLA, SECOM e SETUR.
e Ndmero do processo aberto no Directa: SEPAE-20250803880.

6. Acessibilidade e Questoes Ambientais

Foi enfatizada a prioridade da acessibilidade universal, especialmente nas areas

publicas como restaurantes, banheiros e calcadao, para evitar riscos de judicializacao.

o Discutidas solucdes temporarias com viabilidade técnica que ndo prejudiquem
o futuro do projeto.

o Referéncias a praticas adotadas em outras cidades, destacando a ﬁscallzagao

rigorosa no Rio de Janeiro.
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o Apreocupagao com o impacto ambiental, incluindo a iluminacdo pablica a base
de LED, que deve ser planejada para ndo prejudicar a fauna local, como as
tartarugas marinhas, com reflexao voltada para o mar e controle de
luminosidade.

« O planejamento da iluminagdo visa promover seguranca e conforto,

Incentivando a ocupacao noturna do espaco.
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7. Encaminhamentos Finais e Proximos Passos

» Reforcada a importancia do trabalho integrado.
e Marcada a proxima reunido para o dia 18 de julho, as 9 horas.
 Ficou definido que serd produzido um resumo atualizado para apresentagao |
publica e compartilhamento entre os membros.
« Enfatizada a necessidade de consolidar todos os materiais técnicos,

administrativos e orcamentarios para agilizar a licitagao e execugdo do projeto.
e Destacado o compromisso do grupo em cumprir 0s prazos estabelecidos.

Encerramento:

O Secretario Arthur Dutra agradeceu a participacdo e colaboragdo de todos, ressaltando
que o trabalho sera continuo e com atengao as demandas técnicas e legais, para garantir
a qualidade e o sucesso do projeto, informou que a proxima reuniao para apresentacao
e validacao do diagndstico técnico preliminar sera em: 18 de julho, 9h, na STTU.

Assinaturas:
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